

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 9035 del 13/07/2015 - Progetto
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-429 - Istituto MIIS04300D**

Con la presente il sottoscritto Raschella' Annalisa dirigente scolastico dell'Istituto IS F.BESTA (cod.meccanografico MIIS04300D), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/12/2016** per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-429 - Rete wifi istituto Besta

Motivazione: Ritardo fornitore convenzione: mancata fornitura
Ritardo inizio dei lavori Telecom non ha ancora comunicato le date di inizio e termine dei lavori per mancanza di fornitura del materiale

Distinti saluti

Data 14-10-2016

il Dirigente

Raschella' Annalisa

